

HOTĂRÂREA NR. 33
Din 26.05.2023

privind aprobarea modificărilor tehnice aparute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții:
„MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”
LOT CAMIN CULTURAL BAIUT contract de finanțare nr. C 0760CM000315626001 finanțat FEADR, Masura 7.6.

Consiliul local al Comunei Băiuț întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2023;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Băiuț, prin care se propune aprobarea modificărilor tehnice aparute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ” contract de finanțare nr. C 0760CM000315626001 finanțat FEADR, Masura 7.6.
- Referatul de aprobare a primarului comunei Băiuț;
- Dispoziției de santier nr. 1 / 11.12.2019, dispoziția de santier nr. 2 / 22.08.2021. întocmite de SC TEHNICA PLUS SRL în calitate de proiectant privind realizarea obiectivului de investiții „*Camin Cultural Băiuț*”;
- Contractul de lucrări nr. 3564/13.12.2017, încheiat între COMUNA BAIUT și SC LUCICOR PROD SRL.

In baza prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, văzând că au fost îndeplinite condițiile prevăzute în Legea nr.52/2003, privind transparența decizională, republicată;
- Contractului de finanțare nr. C 0760CM000315626001 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România și Comuna Băiuț, pentru proiectul finanțat din FEADR “MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”;
- Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă modificările tehnice aparute pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru realizarea proiectului „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ CAMIN CULTURAL BAIUT” conform dispozitiei de santier nr. 1 / 11.12.2019, dispozitia de santier nr. 2 / 22.08.2021

Art. 2. Se aproba modificarea indicatorilor economici aparuti pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru realizarea proiectului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ CAMIN CULTURAL BAIUT”, astfel:

- Note de renuntare aferente dispozitiilor de santier in valoare de 111.551,75 lei fara TVA;
- Note de comanda suplimentara aferente dispozitiilor de santier in valoare de 227.980,81 lei fara TVA;

Art. 3. Se imputerniceste doamna Maciuc Viorica, Primarul comunei Baiut, pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului judetului Maramures;
- Primarului comunei Baiut;
- Se aduce la cunostința publica prin afisare la sediul Primariei Baiut
- AFIR;
- SC LUCICOR PROD SRL.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CHIFOR ANGELA**

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
POP AURELIAN VICTOR**

Nota: Prezenta hotarare a fost adoptata cu ___ voturi „pentru”; ___ voturi „impotriva” si ___ voturi „abtinere” a celor ___ consilieri prezenti la sedinta, din numarul de 11 consilieri in functie.