

HOTĂRÂREA NR. 49
Din 31.07.2023

privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții:
„MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ”
contract de finanțare nr. C 0760CM000315626001 finanțat FEADR, Măsura 7.6.

Consiliul Local al comunei Băiuț întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiuț și raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei prin care se propune aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ” contract de finanțare nr. C 0760CM000315626001 finanțat FEADR, Masura 7.6.

Luând în considerare cele cuprinse în:

- Dispozițiile de șantier nr. 3 / 2023 și 4/2023 întocmite de SC TEHNICA PLUS SRL în calitate de proiectant privind realizarea obiectivului de investiții „Cămin Cultural Poiana Botizii”;
- Dispozițiile de șantier nr. 3 / 2023 și 4/2023 întocmite de SC TEHNICA PLUS SRL în calitate de proiectant privind realizarea obiectivului de investiții „Cămin Cultural Strîmbu Băiuț”;
- Contractul de lucrări nr. 369/25.01.2022, încheiat între Comuna Băiuț și SC Bumb Company SRL.
- Contractul de lucrări nr. 370/25.01.2022, încheiat între Comuna Băiuț și SC Bumb Company SRL.

În baza prevederilor:

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractului de finanțare nr. C 0760CM000315626001 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România și Comuna Băiuț, pentru proiectul finanțat din FEADR “MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. „ a ” și 139 alin. 3 lit. „ a ” din O.U. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificările tehnice apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru realizarea proiectului „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ CAMIN CULTURAL POIANA BOTIZII” conform dispozițiilor de șantier nr. 3 / 2023 și 4/2023.

Art. 2. Se aprobă modificările tehnice apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru realizarea proiectului „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ CAMIN CULTURAL STRAMBU BAIUT” conform dispozițiilor de șantier nr. 3 / 2023 și 4/2023.

Art. 3. Se aprobă modificarea indicatorilor economici apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru realizarea proiectului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ CAMIN CULTURAL POIANA BOTIZII”, astfel:

- Note de renunțare aferente dispozițiilor de șantier în valoare de 8.890,63 lei fără TVA;
- Note de comandă suplimentară aferente dispozițiilor de șantier în valoare de 27.408,64 lei fără TVA;

Art. 4. Se aprobă modificarea indicatorilor economici apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru realizarea proiectului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA BĂIUȚ, JUDEȚUL MARAMUREȘ CAMIN CULTURAL STRAMBU BAIUT”, astfel:

- Note de renunțare aferente dispozițiilor de șantier în valoare de 10.014,26 lei fără TVA;
- Note de comandă suplimentară aferente dispozițiilor de șantier în valoare de 62.660,14 lei fără TVA;

Art. 5. Se împuternicește doamna Maciuc Viorica, Primarul comunei Baiut, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului administrativ :

- Instituției Prefectului județului Maramureș;
- Primarului comunei Băiut;
- Afișare și publicare pe site-ul Primăriei Baiut
- AFIR;
- Dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DEMETER PETRU PAVEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
POP AURELIAN VICTOR



Cvorum: 11 voturi pentru, 0 voturi împotriva
și 0 abțineri din 11 consilieri prezenți în total 11 consilieri